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142 W1. WASSERVERSORGUNG 

 W1.02 Wasserversorgung Niederglatt 

 W1.02.8 Koordination mit andern Gemeinden 

Sanierung und Erweiterung Reservoir Höriberg. Genehmigung Kreditabrechnung 

 

 

Antrag und Weisung an die Gemeindeversammlung 

 

Für die Sanierung und Erweiterung des Reservoirs Höriberg hat die Gemeindeversammlung mit Beschluss vom 

12.12.2014 einen Gesamtkredit von Fr. 2'358'000.00, inkl. MWST, bewilligt. Der bewilligte Kreditanteil der 

Gemeinde Niederglatt belief sich dabei auf Fr. 1'150'251.00, inkl. MWST. Die Anschlussgemeinden Höri, 

Hochfelden und Neerach stimmten ihren Kostenanteilen ebenfalls zu. Die Bruttogesamtkosten verteilten sich 

gemäss Kostenvoranschlag wie folgt: 

 

Was Kosten in Fr. 

Reservoir Erweiterung (Neubau) 1'578'000.00 

Sanierung bestehendes Reservoir 319'000.00 

Schmutzwasserableitung 282'000.00 

Trinkwasserableitung 179'000.00 

Total inkl. MWST 2'358'000.00 

 

In der Zwischenzeit sind die Arbeiten beendet und ohne Mängel abgenommen worden und die Ingenieurbüro Gujer 

AG, Rümlang, legt die Bauabrechnung vor. Diese weist Kosten von insgesamt Fr. 2'474'736.10, inkl. MWST, aus. 

Die Aufteilung auf die einzelnen Konten präsentiert sich wie folgt: 

 

Was / Wer Höri Hochfelden Neerach Niederglatt 
Total, exkl. 

MWST 

Reservoir Erweiterung 
644'160.30 

(43.00%) 
- - 

853'886.90 

(57.00%) 

1'498'047.20 

Sanierung best. Reservoir 
89'963.95 

(28.13%) 

64'602.60 

(20.20%) 

79'953.75 

(25.00%) 

85'294.65 

(26.67%) 

319'814.95 

½ Schmutzwasserableitung 

Erweiterung Reservoir 

47'646.35 

(43.00%) 
- - 

63'159.15 

(57.00%) 

110'805.50 

½ Schmutzwasserableitung 

Sanierung best. Reservoir 

31'169.60 

(28.13%) 

22'382.70 

(20.20%) 

27'701.40 

(25.00%) 

29'551.80 

(26.67%) 

110'805.50 

Trinkwasserleitung,  

2. Standbein 

57'590.35 

(28.13%) 

41'355.35 

(20.20%) 

51'182.30 

(25.00%) 

54'601.30 

(26.67%) 

204'729.30 

Vorprojekt 
12'800.00 

(50.00%) 
- - 

12'800.00 

(50.00%) 

25'600.00 

Aussichtspunkt /  

Unterflurhydrant 

23'646.80 

(100.00%) 
- - - 

23'646.80 

Total exkl. MWST 906'977.35 128'340.65 158'837.45 1'099'293.80 2'293'449.25 

Total inkl. MWST * 978'768.10 138'371.70 171'252.15 1'186'344.15 2'474'736.10 

Bewilligter Kredit 918'921.00 129'078.00 159'750.00 1'150'251.00 2'358'000.00 

Mehrkosten brutto, 

inkl. MWST 
59'847.10 9'293.70 11'502.15 36'093.15 116'736.10 
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* Da nicht alle Leistungen mehrwertsteuerpflichtig sind, beträgt die ausgewiesene Mehrwertsteuer nicht exakt 8.0 

% des Betrages exkl. MWST. 

 

Dies sind Gesamtmehrkosten in der Höhe von Fr. 116'736.10 oder 4.95 % zum Bruttokredit von Fr. 2'358'000.00, 

resp. Fr. 36'093.25 oder 3.14 % zum Kreditanteil der Gemeinde Niederglatt von Fr. 1'150'251.00. Die Brutto-

Mehrkosten begründen sich wie folgt: 

 

Erweiterung 

 Die Rohrinstallation wurde im Zuge der Erarbeitung des Ausführungsprojektes optimiert und für eine 
unabhängige Bewirtschaftung der einzelnen Reservoirkammern im Reinigungs- resp. Havariefall angepasst 

 Die geplante Zirkulation über einen hinter dem Reservoir angeordneten Zirkulationsschacht wurde 
hinsichtlich einer besseren Bedienung und Überwachung in das Schieberhaus verlegt  

 Bei der Auswahl der Drucktüren wurde ein Modell aus Schweizer Produktion (ROMAG, Winterthur), mit 
hohem Qualitätsstandard und mit einem hohem Bedienkomfort gewählt 

 Bessere Ausstattung Elektroinstallationen (Unterwasserleuchten, Anzahl und Art der Bedienelemente etc.)  

 Materialauswahl und Verlegeart der Bodenplatten 

 Anpassungsarbeiten im Bereich der Einbauteile und Rohrleitungen 

 Geologisches Gutachten und Zusatzuntersuchungen Baugrund 

 

Sanierung 

 Zusätzlicher Aufwand für Rohrinstallation analog Neubau nach Änderung Zirkulationskonzept 

 Die Mehrkosten sind durch die zusätzliche Ausführung von SUVA- konformen Geländern innerhalb der 
Reservoirkammern entstanden 

 Bei der Auswahl der Drucktüren wurde ein Modell aus Schweizer Produktion (ROMAG, Winterthur), mit 
hohem Qualitätsstandard (SVGW- Zertifikat) und hohem Bedienkomfort gewählt 

 Zusätzlicher Aufwand für Demontage und Neuinstallation der Kammerbeleuchtung  

 Aufteilung der gemeinsamen Kosten (Neubau/Sanierung) durch EMSR- Planer nach Installationsplanung 

 Materialauswahl und Verlegeart der Bodenplatten 

 Anpassungsarbeiten im Bereich der Einbauteile und Rohrleitungen 

 

Trinkwasserleitung 

 Zusätzlicher Aufwand für zusätzliches UNI- 3 und Anschlussleitungen 

 Anpassung der Umgebung zur Platzierung zusätzliches UNI 3 

 Zusätzliches UNI- 3 und Leitungsergänzung zur Erhöhung Versorgungssicherheit 

 Anpassung des Ingenieurhonorars nach Auswertung der effektiven Baukosten 
 

Der Bauabrechnung samt Kostenanteile vom 31.01.2017 wurde von der Betriebskommission Wasserverbund am 

16.01.2017 zugestimmt und zuhanden der jeweiligen Gemeinderäte verabschiedet.  

 

 

Subventionen 

 

Gestützt auf § 34 des kantonalen Wasserwirtschaftsgesetzes können an die Planung und erstmalige Erstellung 

von Wasserversorgungsanlagen von überregionaler und regionaler Bedeutung Subventionen in der Höhe von 30 

% geleistet werden. Zum Zeitpunkt der Kreditgenehmigung war dieser Umstand noch nicht klar, weshalb mit keinen 

Subventionen gerechnet wurde. 

 

 

In der Zwischenzeit liegt die Schlussabrechnung für diese Subventionen seitens des Amts für Abfall, Wasser, 

Energie und Luft (AWEL), Abteilung Gewässerschutz, vor. Diese listet beitragsberechtigte Kosten in der Höhe von 
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Fr. 2'039'000.00 auf. Das AWEL sichert 30 % dieser beitragsberechtigten Kosten zu, was total Fr. 611'700.00 

entspricht. Dieser Staatsbeitrag wird gemäss festgelegtem Kostenteiler wie folgt auf die Anschlussgemeinden 

verteilt: 

 

Gemeinde Kostenaufteilung 

in % 

Fr. Staatsbeitrag 

in % 

Staatsbeitrag / 

Gemeinde in Fr. 

Höri 40.666 829'179.75 30 248'753.90 

Neerach 3.924 80'010.35 30 24'003.10 

Hochfelden 3.170 64'636.30 30 19'390.90 

Niederglatt 52.240 1'065'173.60 30 319'552.10 

Total 100.00 2'039'000.00  611'700.00 

 

Unter Berücksichtigung der Subventionsbeiträge ergeben sich daher folgende Gesamtnettokosten:  

 

Was / Wer Höri Hochfelden Neerach Niederglatt 
Total, exkl. 

MWST 

Total Abrechnung 

brutto, inkl. MWST 
978'768.10 138'371.70 171'252.15 1'186'344.15 2'474'736.10 

Subventionen 248'753.90 19'390.90 24'003.10 319'552.10 611'700.00 

Zwischentotal, inkl. 

MWST 
730'014.20 118'980.80 147'249.05 866'792.05 

- 

Bewilligter Kredit brutto, 

inkl. MWST 
918'921.00 129'078.00 159'750.00 1'150'251.00 2'358'000.00 

Total Minderkosten 

Netto, inkl. MWST 
188'906.80 10'097.20 12'500.95 283'458.95 - 

 

 

Akten zum Geschäft: 

 Bauabrechnung Finanzverwaltung mit Buchhaltungsnachweis 

 Bauabrechnung Ingenieurbüro Gujer AG, dat. 31.01.2017 

 Subventionsabrechnung AWEL, dat. 18.04.2017 

 GR-Kreditantrag vom 13.10.2014 

 GV-Kreditbeschluss vom 12.12.2014 

 GR-Genehmigungsbeschluss vom 13.03.2017 

 

 

 

Der Gemeinderat  b e s c h l i e s s t : 

 

1. Folgende Bauabrechnung wird genehmigt: 

 

1.1 Die Bauabrechnung über die Sanierung und Erweiterung des Reservoirs Höriberg, Höri, der 

Ingenieurbüro Gujer AG, Rümlang, dat. 31.01.2017, welche Gesamtkosten von Fr. 2'474'736.10, 

inkl. MWST, und eine Kreditüberschreitung von Fr. 116'736.10, inkl. MWST, ausweist, wird 

genehmigt. 

 

 

 

1.2 Der Kostenanteil der Gemeinde Niederglatt von Fr. 1'186'344.15, inkl. MWST, mit einer 

Kreditüberschreitung des Gemeindeanteils von Fr. 36'093.15, inkl. MWST, wird genehmigt. 
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1.3 Der Kostenanteil der Gemeinde Niederglatt, unter Berücksichtigung der ausgerichteten kantonalen 

Subventionen, von Fr. 866'792.05, inkl. MWST, mit einer Nettokreditunterschreitung des 

Gemeindeanteils von Fr. 283'458.95, inkl. MWST, wird genehmigt. 

 

 

2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

2.1  Die Bauabrechnung über die Sanierung und Erweiterung des Reservoirs Höriberg, Höri, der 

Ingenieurbüro Gujer AG, Rümlang, dat. 31.01.2017, welche Gesamtkosten von Fr. 2'474'736.10, 

inkl. MWST, und eine Kreditüberschreitung von Fr. 116'736.10, inkl. MWST, ausweist, wird 

genehmigt.  

 

2.2  Der Kostenanteil der Gemeinde Niederglatt von Fr. 1'186'344.15, inkl. MWST, mit einer 

Kreditüberschreitung des Gemeindeanteils von Fr. 36'093.15, inkl. MWST, wird genehmigt. 

 

2.3 Der Kostenanteil der Gemeinde Niederglatt, unter Berücksichtigung der ausgerichteten kantonalen 

Subventionen, von Fr. 866'792.05, inkl. MWST, mit einer Nettokreditunterschreitung des 

Gemeindeanteils von Fr. 283'458.95, inkl. MWST, wird genehmigt. 

 

 

3. Dieses Geschäft wird für die Gemeindeversammlung vom 14.06.2017 traktandiert. 

 

 

4. Mitteilung an: 

4.1 Rechnungsprüfungskommission Niederglatt zur Prüfung und Antragstellung (5) 

4.2 Gemeinderat Höri, Wehntalerstrasse 46, 8181 Höri 

4.3 Gemeinderat Hochfelden, Gemeindehausstrasse 4, 8182 Hochfelden 

4.4 Gemeinderat Neerach, Binzmühlestrasse 14, 8173 Neerach 

4.5 Ingenieurbüro Gujer AG, Hofwiesenstrasse 50a, 8153 Rümlang 

4.6 Tiefbau- und Werkvorstand 

4.7 Akten Gemeindeversammlung vom 14.06.2017 

 

 

 

 

GEMEINDERAT NIEDERGLATT 

 

 

 

Luzius Hartmann Bruno Schlatter 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
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